



TK-I.8010.60.2024

Kielce, 18 grudnia 2024 r.

Pan Krzysztof Obratański
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

dot. pisma DG.7226.24.2024.AP

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z Pana pismem (znak: j.w.) z dnia 09.10.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.11.2024 r.) odnośnie zadań drogowych dotyczących dróg wojewódzkich w obrębie administracyjnym Gminy Końskie, poniżej przedstawiam aktualny stan zaawansowania dla wymienionych w Pana piśmie inwestycji:

Ad. 1. Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749)
dlugość ok. 2,0km

Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” (koszt inwestycji wynosi 82 295 131,97 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 66 261 862,16 zł). Wniosek jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. W chwili obecnej Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest w trakcie przygotowywania materiałów do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji oraz promocję projektu.

Ad. 2. Budowa obwodnicy Końskich - II etap (od DW 749 do DK 42)

Zadanie jest w trakcie opracowania projektu budowlanego z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej do dnia 06.06.2025 r. Po zakończeniu etapu projektowego nastąpi regulacja stanu prawnego pasa drogowego w ramach wydanej decyzji ZRID.

Kontynuacja zadania w formie wykonawstwa przewidziana została do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Okres realizacji inwestycji w chwili obecnej planowany jest od sierpnia 2026 r. do grudnia 2028 r.

Ad. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna)

W dniu 08.11.2024r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 749 w m. Końskie, ul. Fabryczna na odcinku od km 1+370 do km 1+670 o dł. 300,00 mb, z terminem realizacji inwestycji do dnia 08.09.2025r. Wartość inwestycji wynosi 1 386 000,00 zł.

Ad. 4. Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań w ciągu drogi woj. Nr 749, ulicy 1-go Maja z drogą powiatową ul. Lipową oraz ul. Fabrycznej z drogami powiatowymi ul. Górną i ul. Młyńską

Niestety, z uwagi na ilość zadań w przyszłorocznym budżecie i wymagające inwestycje w trakcie których jest ŚZDW w Kielcach, nie jest możliwe aby wyjść naprzeciw Pana prośbie odnośnie przedmiotowych inwestycji. Zaznaczam jednak, że dla wskazanych w piśmie przez Pana lokalizacji zostało odnowione oznakowanie poziome.

Ponadto niezmiennie stoję na stanowisku, że sprawa przebudowy przedmiotowych niebezpiecznych skrzyżowań zostanie rozwiązana poprzez wyprowadzenie ruchu w związku ze zrealizowaniem budowy obwodnicy Końskich w ciągu DW 749.

Ad. 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 746 (budowa chodników w miejscowości Pomorzany)

Tak jak wspominałem w swojej wcześniejszej korespondencji zadanie wymaga kompleksowej rozbudowy drogi wojewódzkiej w m. Pomorzany co wiąże się z przygotowaniem dokumentacji projektowej ustalającej przebieg, uzyskaniem decyzji ZRID oraz z wykupem gruntów. Z uwagi na zakres niezbędnych do podjęcia prac podtrzymuję swoje stanowisko, że w połowie przyszłego roku przygotowany zostanie przez ŚZDW w Kielcach plan działania z zakreśleniem harmonogramu wykonawczego.

Odnośnie Pana wniosku dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych oraz zamontowania urządzeń spowalniających prędkość na drodze wojewódzkiej informuję, że odbyło się spotkanie

Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego. W toku prac przedmiotowej Komisji stwierdzono, że przy obecnej infrastrukturze drogowej brak jest możliwości wyznaczenia bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Ad. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku od Końskich przez m. Rogów do Młynka Nieświńskiego oraz od Młynka Nieświńskiego do Nieświnia

W budżecie województwa świętokrzyskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 zabezpieczono środki finansowe na kwotę 2.900.000,00 zł dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów”. W dniu 20.09.2024 r. została wydana decyzja ZRID Nr 11/24, która stała się ostateczna z dniem 24.10.2024 r. W chwili obecnej trwa etap regulacji stanu prawnego pasa drogowego.

Obecny Zarząd Województwa Świętokrzyskiego VII kadencji dążąc do podniesienia efektywności działania w zakresie dróg wojewódzkich, podjął decyzję o konieczności zakończenia w pierwszej kolejności prac będących w toku przez ŚZDW w Kielcach. Ponadto podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji tych zadań, które na przestrzeni lat – mimo zabezpieczonych środków finansowych – nie udało się zrealizować i tych, dla których nie udało się znaleźć wykonawcy. Decyzja ta usankcjonowana została ostatecznie Uchwałą Nr IX/136/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe z przykrością muszę poinformować, że w budżecie województwa świętokrzyskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 nie zabezpieczono środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

Odnosnie Pana wniosku dotyczącego zaniechania budowy kanalizacji deszczowej przy realizacji przedmiotowego zadania informuję, że w związku z wydaną ww. decyzją ZRID, w chwili obecnej brak jest możliwości ograniczenia zakresu inwestycji. Kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód opadowych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 749 zostały ujęte w projekcie wykonawczym zgodnie z uzyskaną decyzją wodno-prawną.

Ad. 7. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania drogi woj. Nr 728 ul. Koneckich Odlewników z drogą powiatową ul. Stanisława Staszica w Końskich (budowa ronda)

Priorytetem aktualnego Zarządu jest poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach wojewódzkich, tak jak przedstawiłem w piśmie znak: TK-I.8014.39.2024 z dnia 13.09.2024 r. zgodnie z postanowieniami Komisji Inżynierii Ruchu Drogowego podczas objazdu dróg wojewódzkich niewątpliwie zachodzi potrzeba budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania. W chwili obecnej w budżecie województwa świętokrzyskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 nie zabezpieczono środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że w kolejnych etapach będziemy podejmować dalsze decyzje związane z możliwościami przystąpienia do realizacji innych, aniżeli ujęte w projekcie budżetu na 2025 roku i WPF zadań, pod warunkiem zapewnienia dla nich źródła finansowania. Na przełomie I półrocza 2025 roku dokonana będzie ponowna rewizja sytuacji w ŚZDW w Kielcach i wówczas, możliwym będzie skonkretyzowanie planów związanych z perspektywami planistycznymi.

Jednocześnie zwracam uwagę, że stan prawny drogi wojewódzkiej Nr 749 o którym Pan wspominał, na terenie miasta Końskie nie jest uregulowany. Działki, na których zlokalizowane są ul. Zamkowa, ul. Iwo Odrowąża, ul. I-go Maja, ul. Fabryczna oraz ul. Staromłyńska znajdują się jedynie we władaniu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z informacją uzyskaną ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ewentualny koszt sporządzenia dokumentacji do uwłaszczenia w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) szacowany jest na ok. 60 000,00 zł.

Liczę na zrozumienie przedstawionej sytuacji oraz dalszą współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich przebiegających przez Gminę Końskie.

Pozostaję z poważaniem
Andrzej Prus
Członek Zarządu Województwa
(dokument podpisany cyfrowo)